

Slide 1 – Projektidé

Projekt: Digital ønskeseddel (**Ønskeskyen**)

Formål: Gøre det muligt for brugere at oprette og dele ønskesedler online.

Målgruppe: Unge og voksne, der vil samle ønsker til fx fødselsdage, jul og bryllupper.

MVP-mål: En bruger skal kunne:

- Oprette en konto
 - Lave en ønskeseddel
 - Tilføje og gemme ønsker
-

Slide 2 – Teknisk feasibility

Kan vi bygge det teknisk på ca. **2 uger og 3 dage**?

Ja, med følgende setup:

Frontend: HTML, CSS

Backend: Java + Spring Boot

Database: MySQL (lokalt eller Azure)

Deployment: Azure App Service (gratis via student plan)

CI/CD: GitHub Actions (build + test + deploy)

Test: Unit tests i Java + Qodana til statisk kodeanalyse

Vi har erfaring med **Java og GitHub** fra 1. semester.

Udfordring: Lidt ny læring med CI/CD og Azure – men det er realistisk at få til at fungere med vejledning.

Slide 3 – Økonomisk feasibility

Projektet kræver **ingen udgifter**:

GitHub, IntelliJ, Azure (student), MySQL = gratis.

Ingen løn eller eksterne omkostninger.

Tidsforbrug: ca. **2 uger og 3 dage** (13 arbejdsdage) i gruppen.

Konklusion: Ingen økonomiske barrierer for at gennemføre projektet.

Slide 4 – Organisatorisk feasibility

Gruppen arbejder efter **Scrum-metoden**:

- GitHub Projects som Scrum board

- User stories + Planning Poker estimerer
- Daily Scrum (kort status dagligt)

Projektet er opdelt i **3 sprints**:

- **Sprint 1:** 1 uge
- **Sprint 2:** 1 uge
- **Sprint 3:** 3 dage til at følge op, teste og sikre, at alt fungerer

Roller:

- **Scrum Master:** Holder styr på tidsplan og møder
- **Product Owner:** Prioriterer funktioner og krav
- **Developers:** Alle koder og tester

Konklusion: God rollefordeling, struktur og kommunikation.

Slide 5 – Tidsmæssig feasibility (3 sprints)

Sprint 1 (Uge 1):

- Database og backend klar (user, wishlist, items)
- Frontend form til oprettelse af ønskeseddel
- CI/CD workflow opsat
- Unit tests + Qodana kører

Sprint 2 (Uge 2):

- Forbedret design (frontend)
- Deling af ønskeseddel (valgfrit)
- Integrationstest + dokumentation (ER-diagram, klassediagram)
- Deploy til Azure

Sprint 3 (3 dage):

- Finpudsning af design og brugeroplevelse
- Opfølgning på feedback
- Fejlrettelser og endelig test
- Sikre, at alt fungerer inden aflevering

Konklusion: Realistisk at levere et færdigt, funktionelt MVP på lidt over 2 uger.

Slide 6 – Samlet konklusion

Teknisk: Muligt med vores nuværende kompetencer.

Økonomisk: Gratis værktøjer → ingen udgifter.

Organisatorisk: Klar rollefordeling og struktur med Scrum.

Tidsmæssigt: Tre sprints har givet tid til både udvikling, test og finpudsning.

Risici: CI/CD-opsætning og deployment kan tage tid – derfor blev det prioriteret tidligt i forløbet.