

Slide 1 – Projektidé

Projekt: Digital ønskeseddel (Ønskeskyen)

Formål: Gøre det muligt for brugere at oprette og dele ønskesedler online.

Målgruppe: Unge og voksne, der vil samle ønsker til fx fødselsdage, jul og bryllupper.

MVP-mål: En bruger skal kunne:

- Oprette en konto
- Lave en ønskeseddel
- Tilføje og gemme ønsker

Slide 2 – Teknisk feasibility

Kan vi bygge det teknisk på 2 uger?

Ja, med følgende setup:

Frontend: HTML, CSS, JavaScript

Backend: Java + Spring Boot

Database: MySQL (lokalt eller Azure)

Deployment: Azure App Service (gratis via student plan)

CI/CD: GitHub Actions (build + test + deploy)

Test: Unit tests i Java + Qodana til statisk kodeanalyse

Vi har erfaring med Java og GitHub fra 1. semester

Udfordring: Lidt ny læring med CI/CD og Azure – men muligt med vejledning.

Slide 3 – Økonomisk feasibility

Projektet kræver ingen udgifter:

GitHub, IntelliJ, Azure (student), MySQL = gratis

Ingen løn eller eksterne omkostninger

Tidsforbrug: ca. 2 uger (10 arbejdsdage) i gruppen

Konklusion: Ingen økonomiske barrierer.

Slide 4 – Organisatorisk feasibility

Gruppen arbejder efter Scrum:

GitHub Projects som Scrum board

User stories + Planning Poker estimerer

Daily Scrum (kort status dagligt)

2 sprint-forløb à 1 uge

Roller:

Scrum Master: holder styr på tidsplan og møder

Product Owner: prioriterer funktioner og krav

Developers: alle koder og tester

Konklusion: God fordeling og kommunikation.

Slide 5 – Tidsmæssig feasibility (2 uger)

Sprint 1 (Uge 1):

- Database og backend klar (user, wishlist, items)
- Frontend form til oprettelse af ønskeseddel
- CI/CD workflow opsat
- Unit tests + Qodana kører

Sprint 2 (Uge 2):

- Forbedret design (frontend)
- Deling af ønskeseddel (valgfrit)
- Integrationstest + dokumentation (ER-diagram, klassediagram)
- Deploy til Azure

Konklusion: Realistisk at levere et MVP på 2 uger.

Slide 6 – Samlet konklusion

Teknisk: Muligt med vores nuværende kompetencer.

Økonomisk: Gratis værktøjer → ingen udgifter.

Organisatorisk: Klar rollefordeling + Scrum.

Tidsmæssigt: To uger er nok til et simpelt, funktionelt MVP.

Risici: CI/CD-opsætning og deployment kan tage tid – start tidligt.