

| <b>Risiko moment</b>                  | <b>Sandsynligheds vurdering (1-5)</b> | <b>Konsekvensvurdering (1-5)</b> | <b>Produkt</b> | <b>Præventive tiltag</b>                                            | <b>Ansvarlig</b>                                                      | <b>Løsning forslag</b>                                   | <b>Ansvarlig</b>                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Team medlem bliver syg midt projektet | 2                                     | 4                                | 8              | Sørger for at der er to medlemmer, der arbejder på den samme del    | Den ansvarlig vil være Scrum master og deltagerne                     | Brug github project til at synlige gøre tags             | Den ansvarlig vil være Scrum master og deltagerne                     |
| Fejl ved upload til Azure             | 5                                     | 4                                | 20             | Sørger for at flere i gruppen har styr på, hvordan man uploader det | Alle i gruppen er ansvarlig for, vi kan få projektet uploadet i Azure | Søge vejledning hos vores undervisere                    | Alle i gruppen er ansvarlig for, vi kan få projektet uploadet i Azure |
| Bagud med tidsplanen                  | 3                                     | 5                                | 15             | Man holdet et agilt møde og snakker om tidsplanen                   | Scrum master                                                          | Vi må mødes udenfor skoletiderne og arbejde på projektet | Alle i gruppen vil være ansvarlig                                     |
| Dårlig kommunikation i gruppen        | 2                                     | 5                                | 10             | Agilt møder + have kommunikation igennem teams                      | Alle i gruppen vil være ansvarlig                                     | Vi må holde et møde omkring, hvordan det kan gøres bedre | Alle i gruppen vil være ansvarlig                                     |
| Misforståelse af krav                 | 2                                     | 5                                | 10             | Sørger for alle har læst                                            | Alle i gruppen er ansvarlig                                           | Vi holder et møde efter at                               | Alle i gruppen er                                                     |

| <b>Risiko<br/>moment</b> | <b>Sandsy<br/>nlighed<br/>ens<br/>vurderi<br/>ng (1-5)</b> | <b>Konsek<br/>vensvur<br/>dering<br/>(1-5)</b> | <b>Produ<br/>kt</b> | <b>Præventiv<br/>e tiltag</b>       | <b>Ansvarlig</b> | <b>Løsning<br/>forslag</b>                                                                        | <b>Ansvarlig</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                          |                                                            |                                                |                     | <b>kravene<br/>godt<br/>igennem</b> |                  | <b>have læst<br/>kravene<br/>for at<br/>sikre alle<br/>ved, hvad<br/>projektet<br/>går ud på.</b> | <b>ansvarlig</b> |
|                          |                                                            |                                                |                     |                                     |                  |                                                                                                   |                  |